

Cronograma proyecto de grado 1

Periodo resaltado: I

Duración del plan

ACTIVIDAD	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN	RESPONSABLE	SUPERVISOR	PORCENTAJE COMPLETADO	Finalizado	SEMANAS																
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ESTABLECER TEMA A TRABAJAR	5-ago	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO			■																
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	12-ago	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO				■															
IMPACTO DEL PROBLEMA	12-ago	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO				■															
IDENTIFICACION FACTORES DE RIESGO: FASE INVESTIGAR	19-ago	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO					■														
RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS: FASE INVESTIGAR	26-ago	2 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO						■	■												
JUSTIFICACION DEL PROYECTO	2-sept	2 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO							■	■											
ACERCAMIENTO A USUARIO: FASE INVESTIGAR	9-sept	2 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO								■	■	■									
ACERCAMIENTO ESPACIO LABORAL DEL USUARIO: FASE INVESTIGAR	16-sept	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO									■	■	■								
ACERCAMIENTO HERRAMIENTAS DEL USUARIO: FASE INVESTIGAR	23-sept	2 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO										■	■								
ACERCAMIENTO ACTIVIDADES DEL USUARIO: FASE INVESTIGAR	30-sept	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO											■	■							
ENTREVISTAS, GRUPOS DE MUESTRA: FASE INVESTIGAR	4-oct	2 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO												■	■						
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: FASE INVESTIGAR	4-oct	1 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO													■	■					
FUENTES DE PRIMERA MANO, ENTREVISTAS EXPERTOS: FASE INVESTIGAR	7-oct	2 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO													■	■					
INTERPRETACIÓN DE ROLES: FASE INVESTIGAR	14-oct	1 SEMANA	MANUEL	JENY CARREÑO														■	■	■			
ACERCAMIENTO ÁREAS DEL CONOCIMIENTO: FASE INVESTIGAR	21-oct	3 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO															■	■	■		
REALIZA UN ANALISIS, CONCLUSIONES, MAPAS MENTALES, MATRIZ EMOCIONAL.	21-oct	2 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO																■	■		
ORDENAR DATOS OBTENIDOS DE ENCUESTAS: FASE ANALIZAR	28-oct	2 SEMANAS	MANUEL	JENY CARREÑO																	■	■	

