F-REEFS

Nombre de la tarea	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Asignado	Estado
PROCESO CREATIVO	01.02.2021	24.05.2021	Andres F	En progreso
BOCETACIÓN	01.02.2021	24.05.2021	Andres F	En progreso
Ajustes de Benchmarking	01.02.2021	08.02.2021	Andres F	Terminado
Análisis morfológico desde fotografías	09.02.2021	15.02.2021	Andres F	Cerrado
Análisis morfológico desde fotografías (A. Palmata)	09.02.2021	15.02.2021	Andres F	Cerrado
Análisis morfológico desde fotografías (A. Cervicornis)	09.02.2021	15.02.2021	Andres F	Cerrado
Análisis morfológico de los nanotubos de carbono	09.02.2021	15.02.2021	Andres F	Cerrado
PRIMERA SELECCIÓN DE IDEAS	15.02.2021	15.02.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo y ajustes de protocolos de comprobación	16.02.2021	22.02.2021	Andres F	Cerrado
Revisión de determinantes y requerimientos	16.02.2021	22.02.2021	Andres F	Cerrado
Revisar anuncio de Corona E8	16.02.2021	22.02.2021	Andres F	Cerrado
Artículos de pruebas de laboratorio de concreto	23.02.2021	23.02.2021	Andres F	Cerrado
Análisis de materiales	23.02.2021	01.03.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo de moldes de baja, media o alta calidad	02.03.2021	09.03.2021	Andres F	Cerrado
Análisis de material (Cemento, cemento deslave)	02.03.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
Análisis de material (Cerámicas)	02.03.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
Análisis de material (Concretos poliméricos)	02.03.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
SEGUNDA SELECCIÓN DE IDEAS	02.03.2021	02.03.2021	Andres F	Cerrado
Prueba de materiales	02.03.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
Implementación de protocolos	02.03.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo de prototipos baja calidad-Craft	02.03.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
SELECCIÓN FINAL DE IDEAS	13.04.2021	19.04.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo de modelados 3D	20.04.2021	03.05.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo de prototipo material real	20.04.2021	03.05.2021	Andres F	Cerrado
Renders 3D	04.05.2021	10.05.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo de pruebas en SolidWorks	04.05.2021	10.05.2021	Andres F	Cerrado
Desarrollo de entrevista a Biólogo marino	11.05.2021	17.05.2021	Andres F	Cerrado
FINALIZACIÓN DOCUMENTO	18.05.2021	24.05.2021	Andres F	Cerrado