
CRONOGRAMA - PROYECTO DE GRADO 

SEMANAS Fase de Metodología Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 Actividad 5 

1

Definición de la 
investigación 

Construcción del 
Mentefacto 

2
Proposición de 
primeros títulos 

tentativos 
Revisión de 
mentefacto 

Investigar que es el 
trastorno 

3 Investigar en qué 
consiste el trastorno 

4
Profundizar 

investigación del 
transtorno.

5

Revisión de la literatura y 
construcción de marco 

teórico:

Construcción marco 
científico y patologico. Zoom Mentefacto 

Presentación de 
mentefacto y títulos. 

(Última clase presencial) 

6 Construcción marco 
Estadístico.  

Establecer grupo 
humano específico. 

7
Revisión literatura de 

impacto social y 
económico. 

Feedback profesor 
Barriga Revisión de 

información 

8

Revisión literatura 
patologías asociadas 

Revisión literatura de 
cuidadores 

(Entender que 
complicaciones sufre 

en el periodo de 
cuidado) 

9
Revisión Marco Político 

Envio de documento 
para primera 

revisión 
10

Construcción de hipótesis. Análisis del Marco 
teórico 

Investigación y 
enfoque del 
tratamiento 11

12
Definición de la 

investigación 

Correcciones y 
fortalecimiento de 

marco teorico segun 
feedback 

Profundización en la 
comprensión del 

tratamiento 
Revisión literatura 

diseño. 
Formulación 
oportunidad 

Planteamiento de 
Objetivos

13
Reestructuración del 

documento 
Redacción de 
introducción 

14 Construcción de hipótesis. 

Redacción de 
Justificación Mood board video

15 Video presentación Realización de 
cronograma 

Revisión general 
documento 

16

Observar, contrastar, 
preguntar.

Visita a profesional de 
la salud

17 Visita a paciente 
18 Entender la terapia 
19 Análisis información 

recopilada20
21

Idear 

Framework Esquema básico Feedback 
22 Exploración de ideas 

(Ejercicio de análisis y 
bocetación)

Feedback 
23
24 Concepto Maquetación 
25 Prototipado Feedback 
26

Comprobar Testeo Ajustes Feedback Análisis 27
28
29
30

Materiales y Tecnologías 31
32
33
34

Factibilidad del producto35
36



CRONOGRAMA - DISPOSITIVO TERAPÉUTICO ALZHEIMER

Actividades Fase
 metodológica 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Revisión bibliografica 
-Alzheimer

-Diagnostico
-Tratamiento 

Explorar Busqueda de Psicoterapeuta 

Primera reunión psicoterapeuta, 
entender la enfermedad, diagnostico y 

terapia 
Revisión tecnologica V1

Entrevista a terapeutas ocupacionales
Trabajo de campo caracterizar terapia 

EMPATÍA 
/INMERSIÓN Entrevista a psicoterapeuta, enfocada en 

la terapia de intervención cognitiva 
Sesión parte 2- caracterización terapia 
Planteamiento primer esquema basico Diseño 

Revisión bibliografica: Modelos de 
memoria de trabajo y atención

-Técnicas de terapia de intervención 
cognitiva 

Explorar 

Planteamiento segundo esquema basico Diseñar
Definición de objetivos, justificación y 

problematica 
Definir Entrevistas expertos Modelo de 

Variabilidad
Modelo de Variabilidad 

Revisión documento entrega preliminar
Diseño de actividad (memoria de 

trabajo) 
Diseño Feedback neuropsicologa actividad 

Refinamiento actividad memoria de 
trabajo (FINAL)

Lectura procesos de la ergnomía (Ovidio 
Rincón) Explorar 

Desarrollo y esquema basico final 

Diseñar
Lluvia de ideas (Primero bocetos 

Feedback neuropsicologa bocetos 
Diseño de nombre 

Diseño de logo Proyecto 
Revisión y ajustes final documento PG1

Preparación sustentación final PG1 



CRONOGRAMA - ALI - JARDÍN TERAPÉUTICO 

Actividades
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Revisión Documento
Ajuste documento 
Trabajo de Campo 
Hogar Mi Casita Dorada 
Análisis Investigación trabajo de Campo
Revisión Bibliográfica complementaria 
Entrevistas Profesionales de la Salud
Planteamiento Requerimientos y 
Determinantes 
Construcción concepto 
Inicio fase de Diseño 
Evolución ideas diseño 
Revisión en conjunto de propuestas con 
Terapeutas Ocupacionales
Propuesta Preliminar - Detalles 
Elaboracion Maquetas de Comprobación 
Validación y comprobación Usuario Real 
Inicio Elaboración producto Final 
Inicio Modelado 3D
Elaboración Costos
Elaboración procesos productivos 
Elaboración manual de uso 
Entrega de producto Final a pacientes 
Sustentación Final proyecto de Grado 


